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Приложение № 1 

к дополнительному соглашению № 075-15-2019-1853/1 

к Соглашению о предоставлении гранта от 02 декабря 2019 г. № 075-15-2019-1853 

 

 «Приложение № 2 

к Соглашению о предоставлении гранта 

№ 075-15-2019-1853 
 

ПЛАН-ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

при выполнении ПНИ 

по теме «Создание технологии долгосрочного планирования инвестиций для эффективной разработки нефтяных месторождений на основе 

высокопроизводительных вычислений и машинного обучения» 

 

 

№  

этапа 

Наименование 

этапов 

Сроки выполнения 

этапов 

(начало - оконча-

ние) 

Состав выполняемых работ 

Состав научных и научно-

технических результатов,  

разрабатываемых документов 

1 Выбор и 

обоснование 

направлений 

исследований 

Начало: 

с даты  

подписания 

Соглашения 

Окончание: 

31.12.2019 

Работы Получателя за счет средств гранта  

1.1 Аналитический обзор современной научно-технической, нормативной 

и методической литературы, затрагивающей научно-техническую про-

блему, исследуемую в рамках ПНИ. 

Раздел промежуточного отчета 

о ПНИ. 

1.2 Патентные исследования по технологическим решениям, разрабатыва-

емым в рамках ПНИ в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. 

Отчет о патентных исследова-

ниях. 

1.3 Обоснование и выбор направлений исследований.  

Работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников, 

в том числе:  

 

Работы Получателя, выполняемые за счет средств Индустриального 

партнера  
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№  

этапа 

Наименование 

этапов 

Сроки выполнения 

этапов 

(начало - оконча-

ние) 

Состав выполняемых работ 

Состав научных и научно-

технических результатов,  

разрабатываемых документов 

НЕТ НЕТ  

Работы Получателя, выполняемые за счет собственных средств   

НЕТ НЕТ 

Работы Индустриального партнера, выполняемые за счет собствен-

ных средств  

 

НЕТ НЕТ 

Финансовое  

обеспечение проекта 

в 2019 г.,  

млн руб. 

средства гранта: 15 

средства софинансирования проекта из внебюджетных источников: 0 

в том числе: собственные средства Индустриального партнера: 0 

 в том числе перечисленные Получателю: 0 

 собственные средства Получателя: 0 

2 Разработка 

технологии и 

программного 

комплекса. 

Проведение 

исследова-

тельских  

испытаний, 

подведение 

итогов  

проекта 

Начало: 

01.01.2020 

Окончание: 

30.09.2020 

Работы Получателя за счет средств гранта  

2.1 Разработка методики формирования инвестиционного портфеля 

нефтедобывающей компании  
Раздел заключительного отчета 

о ПНИ. 

2.2 Разработка программной документации методики формирования ин-

вестиционного портфеля нефтедобывающей компании. 

Программная документация 

формирования инвестиционно-

го портфеля нефтедобывающей 

компании. 

2.3 Разработка Программы и методики исследовательских испытаний 
программного комплекса формирования инвестиционного портфеля 
нефтедобывающей компании. 

Программа и методики иссле-

довательских испытаний про-

граммного комплекса формиро-

вания инвестиционного порт-

феля нефтедобывающей компа-

нии. 
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№  

этапа 

Наименование 

этапов 

Сроки выполнения 

этапов 

(начало - оконча-

ние) 

Состав выполняемых работ 

Состав научных и научно-

технических результатов,  

разрабатываемых документов 

2.4 Исследовательские испытания программного комплекса формирова-

ния инвестиционного портфеля нефтедобывающей компании. 
Протоколы исследовательских 

испытаний программного ком-

плекса формирования инвести-

ционного портфеля нефтедобы-

вающей компании. 

Работы Получателя, выполняемые за счет собственных средств из 

внебюджетных источников  

 

НЕТ - 

Работы Получателя, выполняемые за счет средств Индустриального 

партнера 

 

2.5 Постановка, формализация требований и вариантов решения оптими-

зационной задачи формирования инвестиционного портфеля. 

Раздел промежуточного отчета 

о ПНИ. 

2.6 Создание алгоритма реализации сценариев разработки промысловых 

объектов компании для технико-экономической оценки.  

Алгоритм реализации сценари-

ев разработки промысловых 

объектов компании для техни-

ко-экономической оценки по 

ГОСТ 19.701-90. 

2.7 Должны быть созданы алгоритм и программный комплекс, состоящий 

из 3 последовательно исполняемых компонент:  

- формирования сценариев разработки нефтяного месторождения; 

- расчета технико-экономических показателей разработки нефтяных ме-

сторождений; 

- оптимизация планирования геолого-технических мероприятий для уве-

личения добычи нефти. 

Алгоритм, состоящий из 3 по-

следовательно исполняемых 

компонент по ГОСТ 19.701-90. 

 

Программная документация на 

программный комплекс, реали-

зующий данный алгоритм.  

2.8 Разработка программы и методик (ПМ) тестирования программного 

комплекса формирования эффективного инвестиционного портфеля 

ПМ тестирования программно-

го комплекса. 
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№  

этапа 

Наименование 

этапов 

Сроки выполнения 

этапов 

(начало - оконча-

ние) 

Состав выполняемых работ 

Состав научных и научно-

технических результатов,  

разрабатываемых документов 

нефтедобывающей компании. 

2.9 Проведение тестирования программного комплекса формирования 

эффективного инвестиционного портфеля нефтедобывающей компании 

на предмет соответствия техническому заданию в соответствии с ПМ п. 

2.8 

Протоколы тестирования  

2.10 Доработка программного комплекса формирования эффективного 

инвестиционного портфеля нефтедобывающей компании по результатам 

тестирования. 

Откорректированная про-

граммная документация на про-

граммный комплекс.  

2.11 Разработка Технического задания на опытно-конструкторские рабо-

ты по созданию технологии долгосрочного планирования инвестиций для 

разработки нефтяных месторождений на основе высокопроизводительных 

вычислений и машинного обучения.  

Техническое задание на опыт-

но-конструкторские работы по 

созданию технологии долго-

срочного планирования инве-

стиций для разработки нефтя-

ных месторождений на основе 

высокопроизводительных вы-

числений и машинного обуче-

ния. 

Работы Индустриального партнера, выполняемые за счет собствен-

ных средств из внебюджетных источников 
 

2.12 Актуализация прокси-моделей по промысловым объектам Индустри-

ального партнера  

Актуализированная программ-

ная документация прокси-

моделей по промысловым объ-

ектам Индустриального парт-

нера. 

2.13 Технико-экономическая оценка полученных результатов ПНИ. Документ «Технико-

экономическая оценка полу-

ченных результатов ПНИ». 
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№  

этапа 

Наименование 

этапов 

Сроки выполнения 

этапов 

(начало - оконча-

ние) 

Состав выполняемых работ 

Состав научных и научно-

технических результатов,  

разрабатываемых документов 

2.14 Подготовка предложений и рекомендаций по внедрению (промыш-

ленному освоению) результатов ПНИ с учетом технологических возмож-

ностей и особенностей Индустриального партнера. 

«Предложения и рекомендации 

по внедрению (промышленному 

освоению) результатов ПНИ с 

учетом технологических воз-

можностей и особенностей Ин-

дустриального партнера». 

Финансовое 

 обеспечение проекта 

в 2020 г.,  

млн руб. 

средства гранта: 15 

средства софинансирования проекта из внебюджетных источников: 30 

в том числе: собственные средства Индустриального партнера: 30 

 в том числе перечисленные Получателю: 21 

 собственные средства Получателя: 0 

Финансовое  

обеспечение проекта 

за 2019 – 2020 гг.,  

млн руб. 

средства гранта: 30 

средства софинансирования проекта из внебюджетных источников: 30 

в том числе: собственные средства Индустриального партнера: 30 

 в том числе перечисленные Получателю: 21 

 собственные средства Получателя: 0 

». 
 


